



Регионы – устойчивое развитие

Общероссийский ежегодный конкурс.
Организационный комитет



Методические рекомендации по отбору, рассмотрению, подготовке к реализации и реализации инвестиционных проектов (далее – Методические рекомендации)

г. Москва, 2021г.

1. Основные положения

1.1. В настоящей схеме взаимодействия используются следующие термины:

1) **Банк** - кредитно-финансовое учреждение, ведущее свою деятельность на территории Российской Федерации, имеющее лицензию Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

2) **ВАРМСУ** – Всероссийская Ассоциация Развития Местного Самоуправления - член Попечительского Совета; специализированная организация, Ассоциация, ведущая взаимодействие с Оргкомитетом Конкурса для подготовки и реализации Проектов на территории муниципальных образований;

3) **Внешние эксперты по финансам** – Внешний эксперт Представителя по финансам - специализированное подразделение кредитно –финансовой организации, уполномоченное руководителем для взаимодействия с Представителем по исполнению Методических рекомендаций.

4) **Входная экспертиза** – первичная проверка соответствия инвестиционного проекта с энергоэффективным эффектом требованиям, целям и задачам Конкурса, а также условиям настоящего Положения, проводимая Организационным комитетом Конкурса;

5) **Инициатор проекта (далее – Инициатор)** – юридическое лицо, в том числе специально созданное в рамках структурирования инвестиционного проекта с энергоэффективным эффектом или физическое лицо зарегистрированное, как индивидуальный предприниматель;

6) **Заявка** – предоставленная на рассмотрение Организационного комитета Конкурса надлежаще заполненная форма, содержащая запрос на финансирование, с информацией об Инициаторе, описанием проекта, его предварительным обоснованием и описанием реализации;

7) **Инвестиционный проект**–предпринимательская инициатива в форме создания, модернизации, перепрофилирования производственных и промышленных объектов, экономически устойчивых бизнес-моделей в реальном секторе экономики, инициируемая юридическим лицом для реализации на территории Российской Федерации;

8) **Инвестиционный проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее – Проект)** - комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный на энергосбережение и (или) повышение энергоэффективности продукции, технологических процессов, зданий, строений, сооружений;

9) **энергосбережение** – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

10) **энергетическая эффективность продукции** – характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от применения указанной продукции при использовании энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта;

11) **энергетическая эффективность технологического процесса** – характеристика, отражающая затраты энергетических ресурсов на получение единицы продукции, произведенной в ходе указанного технологического процесса;

12) **энергетическая эффективность здания, строения, сооружения** – характеристики, отражающие отношение затрат энергетических ресурсов для сохранения в здании, в том числе многоквартирном доме, строении, сооружении, определенного для указанного здания, строения, сооружения параметров микроклимата внутри помещений при исключении потерь энергетических ресурсов;

13) **Региональный координатор (далее Координатор)** - должностное лицо, которое определяется и назначается высшим органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации исходя из компетенции, достаточной для обеспечения взаимодействия отраслевых подразделений правительства субъекта Российской Федерации;

14) Попечительский совет Конкурса – коллегиальный орган, созданный организаторами Конкурса для отбора Проектов и составление списка Проектов победителей Конкурса и выполнения других задач, указанных в Положении о Попечительском Совете. Деятельность данного органа регулируется Положением о Попечительском совете;

15) Обобщённая государственная Заявка – форма, установленная Методическими рекомендациями, предоставляемая субъектом Российской Федерации, предоставляемая в сроки и включающая перечень бизнес-инициатив (инвестиционных проектов), планируемых к реализации на их территории субъекта Российской Федерации.

16) Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет Конкурса) – коллегиальный орган, сформированный организаторами Конкурса для методического и технического обеспечения проведения мероприятий Конкурса;

17) Отраслевой эксперт – член Экспертного Совета; специализированная организация, отраслевой союз или ассоциация, заключившие соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса для подготовки и реализации Проектов;

18) Отраслевая экспертиза – исследование и анализ, проводимые отраслевыми экспертами для принятия решения по Проектам в рамках Методических рекомендаций и Положения об экспертном совете Конкурса;

19) Победитель Конкурса – участник Конкурса, чей Проект прошёл конкурсный отбор, что подтверждается решением Попечительского совета Конкурса;

20) Система «одного окна» - специальная процедура отбора региональных Проектов с целью их структурирования под условия кредитно-финансовых учреждений, инвесторов и нормативно - правовых документов, регулирующих порядок оказания поддержки инвестиционной деятельности, применяемых к проектам, имеющим право на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также комплекс мер, обеспечивающих отбор, подготовку к реализации и реализацию Проектов с применением специальных организационных и финансовых продуктов, предлагаемых кредитно-финансовыми учреждениями для реализации таких проектов.

21) Соглашение о заинтересованности в реализации Проекта (далее – Соглашение) – соглашение между Инициатором, уполномоченным органом государственной власти Субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется Проект, и Внешним экспертом по финансам, заключенное с целью подтверждения намерений по реализации Проекта.

1.2. В рамках Методических рекомендаций документооборот осуществляется в реальном времени в электронном виде (вопросы по проекту, дополнительные документы, оказание методической помощи). Оргкомитет Конкурса получает и отправляет все документы через свою официальную электронную почту – info@infra-konkurs.ru

2. Порядок отбора заявок на финансирование Проектов муниципальных образований

2.1. По рекомендации ВАРМСУ, глава муниципального образования Субъекта Российской Федерации может назначить муниципального Координатора по взаимодействию с Оргкомитетом Конкурса.

2.2. Отбор заявок Проектов осуществляется Оргкомитетом Конкурса и Координатором на ежегодной основе.

2.3. Заявка может быть подана Инициатором Проекта самостоятельно на электронную почту Оргкомитета Конкурса (info@infra-konkurs.ru или munnobr@infra-konkurs.ru). В случае соответствия условиям Конкурса, Заявка направляется Оргкомитетом Конкурса Координатору для включения в обобщённую государственную Заявку.

2.4. Координатор формирует и направляет на электронную почту Оргкомитета Конкурса (info@infra-konkurs.ru) пакет документов, включающий в себя:

1) Обобщенную заявку инициатора Проекта от муниципального образования Субъекта Российской Федерации (**Приложение №1**).

2.5. Сроки направления пакета документов совпадают со сроками проведения этапов отбора.

2.6. Оргкомитет Конкурса проводит Входную экспертизу Проектов по поданным Заявкам. Входная экспертиза Проектов проводится еженедельно по четвергам.

2.7. При соответствии Проекта требованиям конкурсного отбора, в течение 3 (трех) рабочих дней Оргкомитет Конкурса направляет Инициатору запрос на предоставление пакета документов по Проекту. Срок подготовки и сбора Инициатором пакета документов составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

2.8. В случае несоответствия комплекта документов требованиям конкурсного отбора, документы направляются на доработку. Срок доработки документов составляет не более 10 (десяти) рабочих дней. Если Инициатор Проекта сообщает о невозможности доработки комплекта документов и/или не предоставляет доработанный комплект документов, Проект снимается с рассмотрения, о чем Оргкомитет Конкурса пишет Инициатору в соответствующем письме.

2.9. При получении комплекта документов, соответствующего требованиям Конкурса, Оргкомитет Конкурса, в течение 3 рабочих дней, направляет его в ВАРМСУ, а также в Экспертную Комиссию.

3. Порядок экспертного рассмотрения заявок

3.1. При получении пакета документов от Оргкомитета Конкурса:

3.1.1. Ответственный секретарь Экспертного Совета Конкурса, в течение 3 (трех) календарный дней, направляет пакет документов отраслевым экспертам – членам Экспертного Совета, согласно отраслевой направленности Проекта, для подготовки Заключений.

3.1.2. Отраслевые эксперты в течение **10 (десяти)** рабочих дней подготавливают Заключение независимого отраслевого эксперта по Проекту по установленной форме (**Приложение № 4**) и направляют в Оргкомитет Конкурса, копия Ответственному секретарю Экспертного Совета;

3.1.3. ВАРМСУ в течение **10 (десяти)** рабочих дней подготавливает Справку по целесообразности реализации инвестиционного Проекта на территории муниципального образования;

3.2. Эксперты, в рамках своей деятельности, руководствуются соглашением о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса, а также профессиональной этикой и обычаями делового оборота.

3.3. Оргкомитет Конкурса, после получения экспертных заключений, в срок не более **3 (трех) рабочих дней**, направляет внешним экспертам по финансам и Координатору следующие документы:

3.3.1. Пакет документов по Проекту;

3.3.2. Справку по целесообразности реализации инвестиционного Проекта на территории муниципального образования;

3.3.3. Заключение независимого отраслевого эксперта.

4. Порядок взаимодействия внешних экспертов и Оргкомитета Конкурса

4.1. Внешний эксперт по финансам, в процессе своей деятельности:

4.1.1. согласовывает и утверждает внутренним локальным документом Методические рекомендации (при необходимости);

4.1.2. в течение **30 (тридцати) календарных дней** со дня подписания Соглашения о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса, утверждает и внедряет универсальный порядок

работы с Проектами (Технологическая схема взаимодействия подразделений при рассмотрении Проектов, поступивших в рамках Конкурса) (при необходимости);

4.1.3. руководствуется положением о Конкурсе, Методическими рекомендациями и внутренними нормативными документами организации внешнего эксперта по финансам;

4.1.4. в течение **30 (тридцати) календарных дней** со дня подписания Соглашения, заполняет и направляет в Оргкомитет Конкурса форму по отраслевой / финансовой / географической сегментации;

4.1.5. рассматривает Проекты, поступающие от Оргкомитета Конкурса, в рамках Методических рекомендаций;

4.1.6. контролирует сроки рассмотрения заявок и документов по Проектам на этапах принятия предварительных и окончательных решений структурными подразделениями по предоставлению долгосрочного долгового финансирования (кредитования) Инициаторам;

4.1.7. осуществляет взаимодействие с рабочими органами Оргкомитета Конкурса по возникающим вопросам;

4.2. На этапе рассмотрения заявок, Внешний эксперт по финансам, с момента получения пакета документов, в соответствии с п.3.3, осуществляет подготовку в срок не более **30 (тридцати) рабочих дней** предварительного заключения/индивидуальных условий финансирования или мотивированного отказа с указанием причин и рекомендаций по доработке Проекта в случае наличия такой возможности;

4.3. Структурное подразделение, назначенное по исполнению Схемы взаимодействия, осуществляет контроль над соблюдением сроков подготовки заключений уполномоченными структурными подразделениями (кредитное, юридическое, залоговое, подразделение безопасности, рисков и иные, предусмотренные внутренними регламентами Внешнего эксперта по финансам или технологическими схемами). Документооборот, в процессе рассмотрения Проекта внешним экспертом по финансам (вопросы по проекту, дополнительные документы, оказание методической помощи), осуществляется Оргкомитетом Конкурса в режиме реального времени посредством электронной почты (info@infra-konkurs.ru).

4.4. Повторное рассмотрение Проекта, получившего мотивированный отказ, допускается только на следующем этапе отбора.

4.5. В течение **3 (трех) рабочих дней**, после получения предварительных заключений / индивидуальных условий финансирования от внешнего эксперта по финансам, Оргкомитет Конкурса направляет их Инициатору на согласование и, при необходимости, организует вместе с ним выполнение рекомендаций внешнего эксперта по финансам.

4.6. При получении подтверждения от Инициатора о согласовании одного или нескольких предварительных заключений / индивидуальных условий финансирования, Оргкомитет Конкурса включает Проект в перечень Проектов-кандидатов в победители для рассмотрения на Попечительском совете.

4.7. Внешние эксперты по финансам дальнейшее рассмотрение заявки производят в соответствии с действующими внутренними правилами и процедурами. Внешние эксперты по финансам осуществляют дальнейшее сопровождение Проекта в случае положительного решения его уполномоченных органов.

4.8. Внешние эксперты по финансам по дополнительным запросам информируют Оргкомитет и Попечительский совет Конкурса об этапах рассмотрения заявки и принимаемых решениях с учетом соблюдения условий соглашений о конфиденциальности.

4.9. В случае несогласования Инициатором всех представленных Внешними экспертами по финансам индивидуальных условий финансирования/условий кредитования, Оргкомитет Конкурса не включает Проект в перечень кандидатов в победители.

5. Порядок рассмотрения проекта органами исполнительной власти муниципальных образований субъектов Российской Федерации при принятии решения о возможных формах государственной и региональной поддержки

5.1. При получении пакета документов согласно п.3.3., Координатор, на основе ранее полученных документов, подготавливает Справку по возможным формам финансовой и нефинансовой региональной государственной поддержки Проекта.

5.2. Срок подготовки справки по возможным формам финансовой и нефинансовой региональной государственной поддержки Проекта - **22 (двадцать два) рабочих дня**.

5.3. Оргкомитет Конкурса, в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента получения справки п.5.1. по возможным формам финансовой и нефинансовой региональной/ государственной поддержки Проекта, направляет ее Инициатору, внешнему эксперту по финансам и, при необходимости, организует вместе с ними выполнение рекомендаций Координатора в сроки, рекомендованные Координатором.

5.4. Документооборот, в процессе рассмотрения Проекта Координатором (вопросы по проекту, дополнительные документы, оказание методической помощи), осуществляется Оргкомитетом Конкурса в режиме реального времени посредством электронной почты (info@infra-konkurs.ru).

6. Порядок рассмотрения Проекта институтами развития при принятии решения о возможных формах государственной поддержки

6.1. При получении пакета документов согласно п.3.3., института развития, согласно направленности Проекта, на основе ранее поданных документов, подготавливает справку по возможным формам финансовой и нефинансовой государственной поддержки Проекта.

6.2. Срок подготовки справки по возможным формам финансовой и нефинансовой государственной поддержки Проекта - **22 (двадцать два) рабочих дня**.

6.3. Оргкомитет Конкурса, в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента получения справки п.5.1. по возможным формам финансовой и нефинансовой государственной поддержки Проекта, направляет ее Инициатору, внешнему эксперту по финансам и, при необходимости, организует вместе с ними выполнение рекомендаций института развития, согласно направленности проекта, в сроки, рекомендованные Координатором.

6.4. Документооборот, в процессе рассмотрения Проекта институтом развития, согласно направленности проекта, (вопросы по проекту, дополнительные документы, оказание методической помощи), осуществляется Оргкомитетом Конкурса в режиме реального времени посредством электронной почты (info@infra-konkurs.ru).

7. Определение Попечительским советом и ВАРМСУ победителей Конкурса

7.1. Оргкомитет формирует перечень Проектов-кандидатов в победители и выносит его на одобрение Попечительского совета Конкурса на основании наличия положительных решений Экспертного Совета, а также согласованных Инициаторами предварительных заключений / индивидуальных условий финансирования, предоставленных внешними экспертами по финансам.

7.2. Перечень Проектов-кандидатов в победители направляется секретарю Наблюдательного совета Конкурса в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты заседания Попечительского совета Конкурса.

7.3. Победитель Конкурса определяется решением Попечительского совета Конкурса, действующего в соответствии с Положением о Конкурсе и Положением о Попечительском совете Конкурса.

7.4. Победителю предлагается заключить Соглашение о заинтересованности реализации Проекта с банком-партнером Конкурса и органом исполнительной власти Субъекта Российской Федерации, на территории которого будет реализовываться Проект и ВАРМСУ.

7.5. Соглашение о заинтересованности может содержать приложения, состоящие из отдельных договоров, участниками которых будут выступать иные стороны, в частности эксперты, рассматривавшие Проект и способные своим участием обеспечить эффективность его реализации.

7.6. Для каждого Проекта подготавливается индивидуальный проект Соглашения о заинтересованности, с учетом полученных заключений. Его подготовкой занимается Оргкомитет Конкурса совместно с ВАРМСУ. Срок подготовки Соглашения не более **10 (десяти) рабочих дней**.

7.7. Процедуру согласования и подписания Соглашения о заинтересованности обеспечивает Оргкомитет Конкурса. Срок согласования и подписания Соглашения о заинтересованности всеми сторонами составляет не менее **22 (двадцати двух) рабочих дней**.

7.8. Мониторинг контрольных точек исполнения Соглашения о заинтересованности осуществляется Оргкомитетом Конкурса и ВАРМСУ.



Регионы – устойчивое развитие

Общероссийский ежегодный конкурс.
Организационный комитет



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

- Все поля подлежат заполнению

I. КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ		
1	Полное наименование юридического лица	
2	Краткое наименование юридического лица	
3	ИНН/КПП	
4	ОГРН	
5	Юридический адрес	
6	Расчетный счет	
7	Наименование банка:	
8	Кор. счет банка:	
9	БИК	
10	Руководитель организации (ФИО полностью и должность)	
11	Телефон организации (с указанием кода города):	
12	Адрес интернет-сайта организации	
13	Электронная почта юридического лица	
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ		
1	Наименование проекта	
2	Краткое описание инвестиционного проекта (суть и преимущества проекта, значимость для региона, конкурентная среда, основные мероприятия предполагаемые при реализации проекта)	
3	Место реализации проекта (субъект РФ, муниципальное образование, город/поселок)	
4	Форма реализации проекта (отметьте нужный вариант)	
	Новое строительство/реконструкция	
	Модернизация	
	Расширение действующего производства	
	Покупка бизнеса	
	Другое	

5	Отрасль проекта (отметьте нужный вариант)	
	ЖКХ (ВКХ)	
	Энергетика	
	Промышленное производство	
	АПК	
	Перерабатывающая промышленность	
	Лесное хозяйство	
	Строительство жилищных объектов (214 ФЗ)	
	Строительство коммерческой недвижимости	
	Строительство инфраструктурных и социальных объектов	
	Другая отрасль	
6	Степень готовности проекта	
	Идея	
	Технико-экономическое обоснование	
	Разработан бизнес-план, рассчитана финансовая модель	
	Оформлена исходно-разрешительная документация для проектирования	
	Проведены инженерные, экологические изыскания	
	Разработана проектно-сметная документация	
	Получено положительное заключение экспертизы по проекту и материалам инженерных изысканий	
	Получено разрешение на строительство	
	Другое	
7	Информация о строящихся/реконструируемых в рамках проекта объектах недвижимости	
	Объект 1 / площадь м2 / себестоимость строительства м2	
	Объект 2 / площадь м2/ себестоимость строительства м2	
	Объект 3 / площадь м2 / себестоимость строительства м2	
	Объект 4 / площадь м2 / себестоимость строительства м2	
8	Перечень продукции/услуг, планируемый в рамках реализуемого проекта	
	Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации	
	Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации	
	Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации	
	Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации	
9	Планируемый регион сбыта продукции (РФ/ЕврАзЭС/мир)	
10	Планируемое кол-во новых рабочих мест	
11	Информация о земельном участке/объекте недвижимости	
	Собственность	
	Аренда / срок	
	Индустриальный парк / ТОР/Технопарк	
	Отсутствует	
	Другое	

12	Общая сумма проекта, в т.ч.:	Итого: _____ руб
	Оформление исходно-разрешительной документации, технических условий	
	Затраты на ПСД (стадии «П», «РД»)	
	Покупка земельного участка/объектов недвижимости	
	Затраты на СМР (строительные работы)	
	Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы)	
	Авто- и спецтранспорт	
	Оборотные средства	
	Другое	
13	Сумма ранее понесенных затрат Инициатором проекта для реализации проекта, руб., в том числе:	Итого: _____ руб.
	Оформление исходно-разрешительной документации, технических условий	
	Затраты на ПСД (стадии «П», «РД»)	
	Покупка земельного участка/объектов недвижимости	
	Затраты на СМР (строительные работы)	
	Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы)	
	Авто- и спецтранспорт	
	Прочие расходы	
14	Сумма запрашиваемого финансирования, в том числе:	Итого: _____ руб.
	Покупка земельного участка/объектов недвижимости	
	Затраты на СМР (строительные работы)	
	Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы)	
	Авто- и спецтранспорт	
	Оборотные средства	
	Прочие расходы	
15	Срок реализации проекта, лет	

Контактные данные лица для работы по заявке	
ФИО	
Телефоны	
Эл. Почта	
Место работы	
Должность	
Время к Москве	
Комментарии	

Руководитель организации _____

подпись _____


М.П.

ВНИМАНИЕ!

Заявку необходимо направить в 2-х форматах: XXX.docx и XXX.pdf (отсканированный вариант с подписью и печатью)

Реестр «типовых» инвестиционных проектов реального сектора экономики

(корпоративный продукт ВАРМСУ и Оргкомитет конкурса «Регионы устойчивое развитие»)



**Регионы –
устойчивое развитие**

Общероссийский ежегодный конкурс.
Организационный комитет





Мазур Владимир Владимирович

заместитель начальника Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике



Цецерский Иван Николаевич

Председатель правления Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления




Беличенко Анна Сергеевна

Председатель Организационного комитета Ежегодной
общественной премии «Регионы - устойчивое развитие»

руководители корпоративного продукта

Наименование	отрасль	применение	страница
Создание животноводческого комплекса молочного направления	АПК	малый	4
		средний	
		большой	
Создание фермерского хозяйства по выращиванию топинамбура	АПК	малый	5
		средний	
		большой	
Создание интенсивных плодовых садов	АПК	малый	6
		средний	
		большой	
Создание ягодных фермерских хозяйств	АПК	малый	7
		средний	
		большой	
Создание хозяйств по выращиванию товарной рыбы	АПК	малый	8
		средний	
		большой	
Тепличные комплексы	АПК	малый	9
		средний	
		большой	
Создание питомников посадочного материала	АПК	малый	10
		средний	
		большой	
Птицефабрика	АПК	малый	11
		средний	
		большой	
Дома эконоm "BarnHause"	ЖК	малый	12
	промышленность	средний	
		большой	
Коттеджные поселки	ЖКХ	малый	13
		средний	
		большой	
Перерабатывающие заводы (ТКО)	ЖКХ	малый	14
		средний	
		большой	
Техно/пром парки	инфраструктура	малый	15
		средний	
		большой	
Бизнес-центр муниципального уровня	инфраструктура	малый	16
		средний	
		большой	
Морские транспортные суда (сухогрузы/контейнеровозы)	логистика	Голландер	17
		индустриальный	
		контейнеровоз	
Овоще-фруктохранилища	логистика	малый	18
		средний	
		большой	
Оптовое-распределительные центры	логистика	малый	19
		средний	
		большой	
Создание зернохранилищ	логистика	малый	20
		средний	
		большой	
Реабилитационные центры для спортсменов и инвалидов	медицина	малый	21
		средний	
		большой	
Создание производства кормов для домашних животных	перерабатывающее производство	малый	22
		средний	
		большой	
Создание производства по переработке фруктов и овощей	пищевая промышленность	малый	23
		средний	
		большой	
Рыболовецкие суда	природные ресурсы	большой	24
		рыболовецкое судно	
		рыболовецкое судно	
Создание цеха по производству мебели	промышленность	малый	25
		средний	
		большой	
Ледовые арены	спорт	малый	26
		средний	
		большой	
Парки развлечений в жилых районах городов	сфера услуг	малый	27
		средний	
		большой	
Точки розничной торговли	торговля	малый	28
		средний	
		большой	
Муниципальные рынки	торговля	малый	29
		средний	
		большой	
Глэмпинг отели	туризм	малый	30
		средний	
		большой	
Создание ЦОД	цифровизация	малый	31
		средний	
		большой	
Создание пунктов придорожного сервиса (АГЭС)	энергетика	малый	32
		средний	
		большой	
создание малых солнечных электростанций	энергетика	малый	33
		средний	
		большой	
создание малых ветрянных электростанций	энергетика	малый	34
		средний	
		большой	
создание малых ТЭЦ, котельных	энергетика	малый	35
		средний	
		большой	
создание малых ГЭС	энергетика	малый	36
		средний	
		большой	
Создание предприятий переработки пластика	экология	малый	37
		средний	
		большой	
Фабрика переработки отходов птицеводства в биоудобрения	экология	малый	38
		средний	
		большой	
Завод по производству древесных топливных гранул (пеллет)	экология	малый	39
		средний	
		большой	
"Энергоэффективность, цифровизация, экология"	экология	создание климатическо	40
		экономического	
		ЖКХ	
"Ситипорты" освещение и цифровизация	цифровизация	малый	41
		средний	
		большой	



Наименование объекта: Небольшая молочная ферма с роботами
Срок рассмотрения заявки: 3,5
Мощность объекта, ед.: на 120 голов
месяца
Окупаемость, лет: 10,3
Гос.поддержка: гарантия МСП,
Бюджет проекта, руб.: 206 116 000
субсидирование ставок и др.
Собственные средства (27%), руб.: 55 030 000
Средства банка (73%), руб.: 151 086 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Сырое молоко
Объем готовой продукции / год*: 1 242 тонны молока



Наименование объекта: Средняя молочная ферма на
Срок рассмотрения заявки: 3,5
Мощность объекта, ед.: 300 голов
месяца
Окупаемость, лет: 6,2
Гос.поддержка: гарантия МСП,
Бюджет проекта, руб.: 265 830 000
субсидирование ставок и др.
Собственные средства (24%), руб.: 62 625 000
Средства банка (76%), руб.: 203 205 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Сырое молоко
Объем готовой продукции / год*: 3 104,4 тонны сырого молока



Наименование объекта: Крупная молочная ферма
Срок рассмотрения заявки: 3,5
Мощность объекта, ед.: на 600 голов
месяца
Окупаемость, лет: 8,3
Гос.поддержка: гарантия МСП,
Бюджет проекта, руб.: 604 129 000
субсидирование ставок и др.
Собственные средства (23,56%), руб.: 149 669 000
Средства банка (76,44%), руб.: 454 460 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Сырое молоко
Объем готовой продукции / год*: 6 234,6 тонны сырого молока

*После выхода проекта на окупаемость



Наименование объекта: Ферма по выращиванию топинамбура

Мощность объекта, ед.: 10 000 – 25 000 тонн топинамбура

Окупаемость, лет: 1,5-2 года

Бюджет проекта, руб.: 50 000 000 рублей

Собственные средства (20%), руб.: 10 000 000 рублей

Средства банка (80%), руб.: 40 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Топинамбур, топинамбурный сок

Объем готовой продукции / год*: 3000 тонн сока, 10 000 – 15 000 тонн промышленного топинамбура

Срок рассмотрения
заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия
МСП, субсидирование
ставок и др.



Наименование объекта: Предприятие по переработке топинамбура

Мощность объекта, ед.: 40 000 – 60 000 тонн топинамбура

Окупаемость, лет: 2-2,5 года

Бюджет проекта, руб.: 140 000 000 рублей

Собственные средства (20%), руб.: 28 000 000 рублей

Средства банка (80%), руб.: 112 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Фруктозно-глюкозный сироп, функциональные волокна, мука топинамбура

Объем готовой продукции / год*: 7200 тонн ФГС, 5500 тонн муки

Срок рассмотрения
заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия
МСП, субсидирование
ставок и др.



Наименование объекта: Завод по выращиванию и переработке топинамбура

Мощность объекта, ед.: 60 000 – 80 000 тонн топинамбура

Окупаемость, лет: 3-4 года

Бюджет проекта, руб.: 350 000 000 рублей

Собственные средства (20%), руб.: 50 000 000 рублей

Средства банка (80%), руб.: 200 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Фруктозно-глюкозный сироп, функциональные волокна, мука топинамбура, топинамбур

Объем готовой продукции / год*: 10 000 тонн ФГС, 7500 тонн муки, 30 000 тонн промышленного топинамбура

Срок рассмотрения
заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия
МСП, субсидирование
ставок и др.



Наименование объекта: Плодовый сад 15 га

Мощность объекта, ед.: 40 т/га

Окупаемость, лет: 6

Бюджет проекта, руб.: 60 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 12 000 000

Средства банка (80%), руб.: 48 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Плоды фруктовые (яблоки, груши, абрикосы и др.)

Объем готовой продукции / год*: 600 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Плодовый сад 30 га

Мощность объекта, ед.: 50 т/га

Окупаемость, лет: 6

Бюджет проекта, руб.: 90 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 18 000 000

Средства банка (80%), руб.: 72 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Плоды фруктовые (яблоки, груши, абрикосы и др.)

Объем готовой продукции / год*: 1 500 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Плодовый сад 50 га

Мощность объекта, ед.: 50 т/га

Окупаемость, лет: 8

Бюджет проекта, руб.: 150 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 30 000 000

Средства банка (80%), руб.: 120 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Плоды фруктовые (яблоки, груши, абрикосы и др.)

Объем готовой продукции / год*: 2500 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: ягодный сад открытого типа 10

Мощность объекта, ед.: га до 20 т/га

Окупаемость, лет: 3

Бюджет проекта, руб.: 50 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 15 000 000

Средства банка (80%), руб.: 35 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Ягоды свежие сезонные (земляника, малина, смородина и др.)

Объем готовой продукции / год*: 180 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: ягодный сад открытого типа 30

Мощность объекта, ед.: га до 20 т/га

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 150 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 45 000 000

Средства банка (80%), руб.: 105 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Ягоды свежие сезонные (земляника, малина, смородина и др.)

Объем готовой продукции / год*: 480 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: ягодный сад закрытого типа (5 га)

Мощность объекта, ед.: До 50 т/га

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 300 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 90 000 000

Средства банка (80%), руб.: 210 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Ягоды свежие (земляника, малина, смородина и др.)

Объем готовой продукции / год*: До 400 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Рыбная ферма мощностью до 10 тонн в год
Мощность объекта, ед.: 10 тонн/год
Окупаемость, лет: 5
Бюджет проекта, руб.: 25 000 000
Собственные средства (20%), руб.: 5 000 000
Средства банка (80%), руб.: 20 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: Сом, форель, осетровые
Объем готовой продукции / год*: 10 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Рыбная ферма мощностью до 100 тонн в год
Мощность объекта, ед.: 100 тонн/год
Окупаемость, лет: 6
Бюджет проекта, руб.: 200 000 000
Собственные средства (20%), руб.: 40 000 000
Средства банка (80%), руб.: 160 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: Сом, форель, осетровые
Объем готовой продукции / год*: 100 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Рыбоводческий комплекс
Мощность объекта, ед.: 300 тонн/год
Окупаемость, лет: 8
Бюджет проекта, руб.: 500 000 000
Собственные средства (20%), руб.: 100 000 000
Средства банка (80%), руб.: 400 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: Сом, форель, осетровые
Объем готовой продукции / год*: 300 тонн/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Хозяйство по выращиванию ягод

Мощность объекта, ед.: 240 тонн

Окупаемость, лет: 3,5

Бюджет проекта, руб.: 90 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 18 000 000

Средства банка (80%), руб.: 72 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Ягоды малины, голубики, ежевики и др.

Объем готовой продукции / год*: 240 тонн/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Круглогодичный тепличный комплекс

Мощность объекта, ед.: 3200 тонн

Окупаемость, лет: 6

Бюджет проекта, руб.: 750 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 150 000 000

Средства банка (80%), руб.: 600 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Овощи различного вида, цветы

Объем готовой продукции / год*: 3200 тонн овощей

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Инновационный тепличный комплекс

Мощность объекта, ед.: 6000 тонн

Окупаемость, лет: 8

Бюджет проекта, руб.: 1 500 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 300 000 000

Средства банка (80%), руб.: 1 200 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Овощи различного вида, цветы

Объем готовой продукции / год*: 6000 тонн овощей

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

*После выхода проекта на окупаемость



Наименование объекта: питомник «многолетние цветочные растения»

Мощность объекта, ед.: До 5 га

Окупаемость, лет: 7

Бюджет проекта, руб.: 35 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 10 500 000

Средства банка (70%), руб.: 24 500 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: Многолетние цветочные растения

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: питомник «многолетние кустарники

Мощность объекта, ед.: До 10 га

Окупаемость, лет: 6

Бюджет проекта, руб.: 80 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 24 000 000

Средства банка (70%), руб.: 56 000 000

Виды готовой продукции, производимой в рамках проекта: Многолетние кустарники

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: питомник деревьев

Мощность объекта, ед.: До 15 га

Окупаемость, лет: 8

Бюджет проекта, руб.: 130 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 39 000 000

Средства банка (70%), руб.: 91 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: Лиственные, хвойные, декоративные фруктовые деревья и кустарники

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Птицеводческая ферма

Мощность объекта, ед.: 100 тыс. кур несушек

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 100 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 20 000 000

Средства банка (80%), руб.: 80 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Яйцо куриное пищевое, птица на убой

Объем готовой продукции / год*: 25 млн. яиц

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Птицеводческий комплекс

Мощность объекта, ед.: 200 тыс. кур несушек/20 тыс. родительское стадо

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 250 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 50 000 000

Средства банка (80%), руб.: 200 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Яйцо куриное пищевое/инкубационное, птица на убой

Объем готовой продукции / год*: 50 000 000 пищевого яйца; 4 000 000 инкубационного яйца;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Птицефабрика

Мощность объекта, ед.: 400 тыс. кур несушек/40 тыс. родительское стадо

Окупаемость, лет: 8

Бюджет проекта, руб.: 1 000 000 000

Собственные средства (20%), руб.: 200 000 000

Средства банка (80%), руб.: 800 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Яйцо куриное пищевое/инкубационное, гибридная птица, мясо птицы

Объем готовой продукции / год*: 100 млн пищевого яйца; 8 млн инкубационного яйца; до 200 тыс. цыплят

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Строительство дома на 5 или 10 квартир

Окупаемость, при продаже: 1 год

Окупаемость, при аренде: 5 лет

Бюджет проекта, руб.: 50 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 15 000 000*

Средства банка (70%), руб.: 35 000 000

При продаже квартир в собственность инициатор проекта может стать управляющей компанией по решению собственников жилого дома

*При строительстве в соответствии с ФЗ 214 возможно снижение доли собственного участия до 15%

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Строительство жилого поселка BarnHause

Окупаемость: 3-4 года

Бюджет проекта, руб.: 550 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 165 000 000*


Средства банка (70%), руб.: 385 000 000

- При сдаче всех объектов в эксплуатацию инициатор проекта может являться управляющей компанией поселка

*При строительстве в соответствии с ФЗ 214 возможно снижение доли собственного участия до 15%

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Домостроительный комбинат BarnHause

Мощность объекта, ед.: до 150 домокомплектов/год

Окупаемость: 7

Бюджет проекта, руб.: 1 500 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 495 000 000

Средства банка (70%), руб.: 1 005 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Домокомплекты на 5 и 10 квартир

Объем готовой продукции / год*: 100 домокомплектов на 5 квартир и 50 домокомплектов на 10 квартир

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Загородный поселок 3,2 га

Мощность объекта, ед.: 40 индивидуальных домов

Окупаемость, лет: 3 года

Бюджет проекта, руб.: 182 млн. руб.

Собственные средства (30%), руб.: 54.6 млн. руб.

Средства банка (70%), руб.: 127.4 млн. руб.

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Индивидуальные дома площадью 60-120 кв.м.

Объем готовой продукции / год*: 40

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Загородный поселок 6 га

Мощность объекта, ед.: 65 индивидуальных домов

Окупаемость, лет: 4.5

Бюджет проекта, руб.: 350 млн. руб.

Собственные средства (30%), руб.: 105 млн. руб.

Средства банка (70%), руб.: 245 млн. руб.

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Индивидуальные дома площадью 60-120 кв.м

Объем готовой продукции / год*: 65

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Загородный поселок 12 га

Мощность объекта, ед.: 90 индивидуальных домов

Окупаемость, лет: 6

Бюджет проекта, руб.: 550 млн. руб.

Собственные средства (30%), руб.: 165 млн. руб.

Средства банка (70%), руб.: 385 млн. руб.

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Индивидуальные дома площадью 60-120 кв.м

Объем готовой продукции / год*: 90

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: предприятие по переработке ТКО 10 000 тонн/год

Мощность объекта, ед.: От 10 000 т./ год

Окупаемость, лет: 6

Бюджет проекта, руб.: 160 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 48 000 000

Средства банка (70%), руб.: 112 000 000

Виды готовой продукции: полимеры всех видов, полимер-песчаные изделия, ПЭТФ хлопья (по цветам); гранулы; прессованные макулатура и текстиль, металлолом черный и цветной, стекло (разделенное по цвету), компост, жидкое пиролизное топливо; продукция по выбору заказчика

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: предприятие по переработке ТКО 20 000 тонн/год

Мощность объекта, ед.: 20 000 т/год

Окупаемость, лет: 7

Бюджет проекта, руб.: 234 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 70 200 000

Средства банка (70%), руб.: 163 800 000

Виды готовой продукции: гранулы, полимер-песчаные изделия, хлопья ПЭТФ бутылка/тара/упаковка; макулатура и текстиль, металлолом (ч и цв), стекло (разделенное по цвету), компост, пиролизное топливо; моно-нити; подметальная щетина; трубы; лента; продукция по выбору заказчика

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: предприятие по переработке ТКО 50 000 тонн/год

Мощность объекта, ед.: 50 000 т/год

Окупаемость, лет: 8

Бюджет проекта, руб.: 470 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 141 000 000

Средства банка (70%), руб.: 329 000 000

Виды готовой продукции: полимеры всех видов, полимер-песчаные изделия, хлопья ПЭТФ бутылка/тара/упаковка, прессованные макулатура и текстиль, металлолом черный и цветной, стекло (разделенное по цвету), компост, жидкое пиролизное топливо; подметальные щетки, пакеты, фильтры, нетканый материал; полимер-резиновые изделия

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Биомедицинский технопарк

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 4-5 лет

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Бюджет проекта, руб.: 100 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 30 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 70 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Помещения для аренды

Объем готовой продукции / год*: 2 500 кв.м. полезного пространства



Наименование объекта: Электротехнический технопарк

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 6 лет

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Бюджет проекта, руб.: 400 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 120 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 280 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Помещения для аренды

Объем готовой продукции / год*: 8 500 кв.м. полезного пространства



Наименование объекта: Радиоэлектронный технопарк

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 8 лет

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Бюджет проекта, руб.: 700 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 210 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 490 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Помещения для аренды

Объем готовой продукции / год*: 16 000 кв.м. полезного пространства

*После выхода проекта на окупаемость



Наименование объекта: Муниципальный бизнес-центр

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 6 лет

Бюджет проекта, руб.: 75 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 22 500 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 52 500 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Офисные помещения

Объем готовой продукции / год*: 1 000 кв.м. для аренды



Наименование объекта: Бизнес-центр + гостиница

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 6-7 лет

Бюджет проекта, руб.: 250 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 75 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 175 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Офисные помещения, гостиничные номера

Объем готовой продукции / год*: 2 500 кв.м. для аренды



Наименование объекта: Многофункциональный бизнес-центр

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 5 лет

Бюджет проекта, руб.: 450 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 135 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 315 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Офисные помещения, коворкинг центры, гостиничные номера, рабочие площади

Объем готовой продукции / год*: 5 000 кв.м. для аренды

*После выхода проекта на окупаемость



Наименование объекта: Сухогруз-ролкер

Мощность объекта, ед.: 80 контейнеров

Окупаемость, лет: 7-8 лет

Бюджет проекта, руб.: 1 000 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 300 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 700 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Услуги по транспортировке транспортных средств,
самыходных машин, другой колесной техники

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Балкер

Мощность объекта, ед.: 140 контейнеров

Окупаемость, лет: 9-10 лет

Бюджет проекта, руб.: 1 200 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 360 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 840 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Услуги по транспортировке сыпучих/наливных грузов по
воде

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Сухогруз-контейнеровоз

Мощность объекта, ед.: 200 контейнеров

Окупаемость, лет: 15 лет

Бюджет проекта, руб.: 1 500 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 450 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 1 050 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Услуги по транспортировке контейнеров (TEU) по воде

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: монокранилище
Мощность объекта, ед.: 3 000 тонн единовременного хранения
Окупаемость: 6 лет
Бюджет проекта: 227 000 000 рублей
Собственные средства (20%): 45 400 000 рублей
Средства банка (80%): 181 600 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: хранение овощей или фруктов одного вида

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.




Наименование объекта: Овощехранилище/фруктохранилище
Мощность объекта: 6 000 тонн единовременного хранения
Окупаемость: 7 лет
Бюджет проекта: 463 000 000 рублей
Собственные средства (20%): 92 600 000 рублей
Средства банка (80%): 370 400 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: хранения овощей или фруктов разных видов

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: фрукто-овощехранилище
Мощность объекта: 9 000 тонн единовременного хранения
Окупаемость: 7,5 лет
Бюджет проекта: 697 000 000 рублей
Собственные средства (20%) : 139 400 000 рублей
Средства банка (80%): 557 600 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: хранение овощей и фруктов разных видов

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: малый монопродуктовый производственно-логистический объект

Мощность объекта, ед.: До 10 000 тонн

Окупаемость, лет: 7

Бюджет проекта, руб.: 1 200 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 360 000 000

Средства банка (70%), руб.: 840 000 000

Функции объекта: сокращение транспортного плеча, хранение небольшой товарной матрицы для минимизации ущерба от потерь, первичная сортировка и подработка, частичная переработка.

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: средний моно- или мультипродуктовый оптово-распределительный центр

Мощность объекта, ед.: до 50 000 тонн

Окупаемость, лет: 6

Бюджет проекта, руб.: 3 000 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 900 000 000

Средства банка (70%), руб.: 2 100 000 000

Функции объекта: максимизация эффекта масштаба для переработки и логистики межрегиональных товаропотоков, сортировка и подработка товара, частичная и глубокая переработка, оптовая продажа.

Возможна поочередная реализация проекта

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: мультипродуктовый оптово - распределительный центр

Мощность объекта, ед.: до 200 000 тонн

Окупаемость, лет: 8

Бюджет проекта, руб.: 6 000 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 1 800 000 000

Средства банка (70%), руб.: 4 200 000 000

Функции объекта: максимизация эффекта масштаба при организации оптовой торговли, перераспределения экспортных и импортных потоков, а так же межрегиональной логистики, сортировка и подработка товара, частичная и глубокая переработка, продажа товара всем категориям (опт, розничные посредники, потребитель).

Реализация проекта предусматривает очередность ввода объектов по функциональной принадлежности

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Зернохранилище первого звена на 5 000 тонн

Мощность объекта, ед.: 5 000 тонн единовременного хранения

Окупаемость, лет: 7

Бюджет проекта, руб.: 50 000 000

Собственные средства (20%)*, руб.: 10 000 000

Средства банка (80%), руб.: 40 000 000

Назначение и преимущество объекта: временное хранение во время уборки урожая и первичной сортировки;

Простая не дорогая конструкция для производителей зерна или сельскохозяйственных кооперативов, имеет автоматизацию загрузки и выгрузки;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Силос на 25 000 тонн хранения

Мощность объекта, ед.: 25 000 тонн единовременного хранения

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 150 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 45 000 000

Средства банка (70%), руб.: 105 000 000

Назначение и преимущество объекта: Зернохранилище длительного хранения;

Простая, быстровозводимая конструкция, имеет высокий уровень автоматизации;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Элеватор на 80 000 тонн хранения

Мощность объекта, ед.: 80 000 тонн единовременного хранения

Окупаемость, лет: 7

Бюджет проекта, руб.: 300 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 90 000 000

Средства банка (70%), руб.: 210 000 000

Назначение и преимущество объекта: зернохранилище длительного хранения, для расположения вблизи ж/д линий и отводов, портовых зонах;

Полностью автоматизированный комплекс подготовки и хранения больших объемов зерна;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Узкопрофильный реабилитационный центр

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 10лет

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Бюджет проекта, руб.: 250 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 75 000 000

Средства банка (70%), руб.: 175 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Медицинские услуги определенного профиля



Наименование объекта: Детский реабилитационный центр

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 6 лет

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Бюджет проекта, руб.: 400 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 120 000 000

Средства банка (70%), руб.: 280 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Медицинские услуги для детей разного профиля



Наименование объекта: Многопрофильный реабилитационный центр

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Окупаемость, лет: 7-8 лет

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Бюджет проекта, руб.: 700 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 210 000 000

Средства банка (70%), руб.: 490 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Медицинские услуги разного профиля



Наименование объекта: линия производства готовых консервированных кормов

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта: 60 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 18 000 000 рублей


Средства банка (70%): 42 000 000 рублей

Виды готовой продукции, производимой в рамках проекта: Корм для кошек или собак

Объем готовой продукции / год*: До 100 000 тонн продукции в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: цех по производству сухих гранулированных кормов

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 150 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 45 000 000 рублей

Средства банка (70%): 105 000 000 рублей

Виды готовой продукции, производимой в рамках проекта: Корм для кошек и собак

Объем готовой продукции / год*: 500 000 тонн продукции в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: комплекс по производству кормов

Окупаемость, лет: 8

Бюджет проекта, руб.: 400 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 120 000 000 рублей

Средства банка (70%): 280 000 000 рублей

Виды готовой продукции, производимой в рамках проекта: Корм для кошек и собак

Объем готовой продукции / год*: 1 200 000 тонн продукции в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Модульный завод переработки

Мощность объекта, ед.: До 1 тонны/смена

Окупаемость, лет: 2-3 года

Бюджет проекта, руб.: 50 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 15 000 000

Средства банка (70%), руб.: 35 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Фруктовые джемы, соки, компоты/консервированные овощи

Объем готовой продукции / год*: До 300 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Мини-завод переработки

Мощность объекта, ед.: До 10 тонн/смена

Окупаемость, лет: 3-5

Бюджет проекта, руб.: 150 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 45 000 000

Средства банка (70%), руб.: 105 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Фруктовые джемы, соки, компоты/консервированные овощи

Объем готовой продукции / год*: До 3 000 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Завод переработки и заморозки

Мощность объекта, ед.: До 50 тонн/смена

Окупаемость, лет: 5-7

Бюджет проекта, руб.: 450 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 135 000 000

Средства банка (70%), руб.: 315 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Замороженные фрукты и овощи, Фруктовые джемы, соки, компоты,
консервированные овощи

Объем готовой продукции / год*: До 20 000 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

*После выхода проекта на окупаемость



Наименование объекта:

Средний морозильный рыболовный траулер

Мощность объекта, ед.:

Окупаемость: 8 лет

Бюджет проекта: 1 000 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 300 000 000 рублей

Средства банка (70%): 700 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: замороженная морская рыба

Объем готовой продукции / год: в соответствии с полученной квотой

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта:

Среднее крабовое судно морозильное

Мощность объекта, ед.:

Окупаемость: 8 лет

Бюджет проекта: 1 300 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 390 000 000 рублей

Средства банка (70%): 910 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта: замороженный краб

Объем готовой продукции / год: в соответствии с полученной квотой

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Малый мебельный цех

Мощность объекта, ед.: 5 000 кв.м

Окупаемость, лет: 3-4 года

Бюджет проекта, руб.: 100 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 30 000 000

Средства банка (70%), руб.: 70 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Мебельные секции

Объем готовой продукции / год*: 75 000 мебельных секций в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Средний мебельный цех

Мощность объекта, ед.: 10 000 кв.м

Окупаемость, лет: 5-6 лет

Бюджет проекта, руб.: 175 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 52 500 000

Средства банка (70%), руб.: 122 500 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Мебельные секции

Объем готовой продукции / год*: 200 000 мебельных секций в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Крупный мебельный цех

Мощность объекта, ед.: 25 000 кв.м

Окупаемость, лет: 7-8 лет

Бюджет проекта, руб.: 350 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 105 000 000

Средства банка (70%), руб.: 245 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Мебельные секции

Объем готовой продукции / год*: 500 000 мебельных секций в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Ледовые объекты 5253 м2
Мощность объекта, ед.: 200 (вместительность трибун)
Окупаемость, лет: 4
Бюджет проекта, руб.: 180 млн. руб.
Собственные средства (30%), руб.: 54 млн. руб.
Средства банка (70%), руб.: 126 млн. руб.

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Аренда комплекса для тренировок и соревнований
Объем готовой продукции / год*: 200



Наименование объекта: Ледовые объекты 9866 м2
Мощность объекта, ед.: 1300
Окупаемость, лет: 6
Бюджет проекта, руб.: 500 млн. руб.
Собственные средства (30%), руб.: 150 млн. руб.
Средства банка (70%), руб.: 350 млн. руб.

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Аренда комплекса для тренировок и соревнований
Объем готовой продукции / год*: 1300



Наименование объекта: Ледовые объекты 12900 м2
Мощность объекта, ед.: 12000
Окупаемость, лет: 8
Бюджет проекта, руб.: 940 млн. руб.
Собственные средства (30%), руб.: 282 млн. руб.
Средства банка (70%), руб.: 658 млн. руб.

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Аренда комплекса для тренировок и соревнований
Объем готовой продукции / год*: 12000





Наименование объекта: Парк-развлечений мини
Мощность объекта, ед.: До 300 человек/сутки
Окупаемость, лет: до 3х

Бюджет проекта, руб.: 25 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 7 500 000
Средства банка (70%), руб.: 17 500 000

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Парк-развлечений средний
Мощность объекта, ед.: До 1 000 человек/сутки
Окупаемость, лет: до 3х

Бюджет проекта, руб.: 75 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 22 500 000
Средства банка (70%), руб.: 52 500 000

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Парк-развлечений крупный
Мощность объекта, ед.: До 1 500 человек/сутки
Окупаемость, лет: от 3х до 5ти

Бюджет проекта, руб.: 180 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 54 000 000
Средства банка (70%), руб.: 126 000 000

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Нестационарная модульная торговая точка

Мощность объекта, ед.: До 150 покупателей в сутки

Окупаемость, лет: 2,5

Бюджет проекта, руб.: 25 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 7 500 000

Средства банка (70%), руб.: 17 500 000

Виды готовой продукции, производимой в рамках проекта : Розничная торговля, сдача в аренду торгового пространства

Объем готовой продукции / год*: До 50 000 покупателей

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Торговый ряд

Мощность объекта, ед.: до 500 покупателей в сутки

Окупаемость, лет: 3

Бюджет проекта, руб.: 70 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 21 000 000

Средства банка (70%), руб.: 49 000 000

Виды готовой продукции, производимой в рамках проекта : Розничная торговля, сдача в аренду торгового пространства

Объем готовой продукции / год*: До 180 000 покупателей

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Районная ярмарка

Мощность объекта, ед.: До 1 500 покупателей в сутки

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 150 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 45 000 000

Средства банка (70%), руб.: 105 000 000


Виды готовой продукции, производимой в рамках проекта : Розничная торговля, сдача в аренду торгового пространства

Объем готовой продукции / год*: До 500 000 покупателей

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

*После выхода проекта на окупаемость



Наименование объекта: Продовольственный рынок районного центра
 Мощность объекта, ед.: до 1300 покупателей в день
 Окупаемость: 5 лет
 Бюджет проекта: 70 000 000 рублей
 Собственные средства (30%): 21 000 000 рублей
 Средства банка (70%): 49 000 000 рублей
 Параметры объекта:
 общая площадь до 600 м2;
 торговые места до 50 штук;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
 месяца
 Гос.поддержка: гарантия МСП,
 субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Районный рынок города
 Мощность объекта, ед.: до 5 000 покупателей в день
 Окупаемость: 8 лет
 Бюджет проекта: 250 000 000 рублей
 Собственные средства (30%): 75 000 000 рублей
 Средства банка (70%) : 175 000 000 рублей
 Параметры объекта:
 общая площадь до 2000 м2;
 торговые места до 100 штук;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
 месяца
 Гос.поддержка: гарантия МСП,
 субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Центральный продовольственный рынок города
 Мощность объекта, ед.: до 12 000 покупателей в день
 Окупаемость: 10 лет
 Бюджет проекта: 700 000 000 рублей
 Собственные средства (30%): 210 000 000 рублей
 Средства банка (70%): 490 000 000 рублей
 Параметры объекта:
 общая площадь от 4000 м2;
 торговые места 150 штук;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
 месяца
 Гос.поддержка: гарантия МСП,
 субсидирование ставок и др.

*Пример архитектурных решений, конечный вариант дорабатывается с учетом требований к внешнему виду и содержанию фасадов зданий, строений, сооружений;



Наименование объекта: Глэмпинг «стандарт»
 Количество строений для размещения: 10 строений до 4 человек каждый
 Окупаемость: 3 года
 Бюджет проекта: 25 000 000 рублей
 Собственные средства (30%) : 7 500 000 рублей
 Средства банка (70%) : 17 500 000 рублей
 Услуги предоставляемые в рамках проекта: Круглогодичное или сезонное размещение, общественное питание, организация досуга

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца
 Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Глэмпинг «люкс»
 Количество строений для размещения: 15 строений
 Окупаемость: 4 года
 Бюджет проекта: 50 000 000 рублей
 Собственные средства (30%) : 15 000 000 рублей
 Средства банка (70%) : 35 000 000 рублей
 Услуги предоставляемые в рамках проекта: Круглогодичное размещение, общественное питание, организация досуга, СПА-комплекс

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца
 Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Глэмпинг «премиум»
 Количество строений для размещения: 20 строений
 Окупаемость: 7 лет
 Бюджет проекта: 75 000 000 рублей
 Собственные средства (30%) : 22 500 000 рублей
 Средства банка (70%) : 47 500 000 рублей
 Услуги предоставляемые в рамках проекта: Круглогодичное размещение, рум-сервис, общественное питание, организация досуга, ретрит и СПА-комплекс

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца
 Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Модульный ЦОД
Мощность объекта, ед.: До 20 стоек
Окупаемость, лет: 8 лет
Бюджет проекта, руб.: 120 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 36 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 84 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Сервисные услуги по хранению и обработке данных

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Дата-центр
Мощность объекта, ед.: До 50 стоек
Окупаемость, лет: 6 лет
Бюджет проекта, руб.: 250 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 75 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 175 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Сервисные услуги по хранению и обработке данных,
услуги размещения оборудования

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: «опорный» ЦОД
Мощность объекта, ед.: До 100 стоек
Окупаемость, лет: 5 лет
Бюджет проекта, руб.: 500 000 000 рублей

Собственные средства (30%), руб.: 150 000 000 рублей

Средства банка (70%), руб.: 350 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Сервисные услуги по хранению и обработке данных,
услуги размещения оборудования

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Строительство АГЗС

Окупаемость: до 7 лет

Бюджет проекта: 200 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 60 000 000 рублей

Средства банка (70%): 140 000 000 рублей

Услуги создаваемые в рамках проекта: заправка автомобилей топливом, продажа расходных жидкостей, мини-маркет;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Строительство многотопливной АЗС с магазином
и пунктом общественного питания

Окупаемость: до 10 лет

Бюджет проекта: 550 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 165 000 000 рублей

Средства банка (70%): 385 000 000 рублей

Услуги создаваемые в рамках проекта: заправка автомобилей топливом, продажа расходных жидкостей, магазин, пункт общественного питания;

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Малотоннажный завод СПГ для поставок на АГЗС

Мощность объекта, ед.: ???

Окупаемость: 10 лет

Бюджет проекта: 1 200 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 360 000 000 рублей

Средства банка (70%): 840 000 000 рублей

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : компримированный или сжиженный природный газ

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Независимая электростанция 1 МВт

Мощность объекта, ед.: 4 000 кВт/ч в сутки

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 70 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 21 000 000

Средства банка (70%), руб.: 49 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия

Объем готовой продукции / год*: 1 400 МВтч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Независимая электростанция 5 МВт

Мощность объекта, ед.: 18 500 кВт/ч в сутки

Окупаемость, лет: 8

Бюджет проекта, руб.: 400 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 120 000 000

Средства банка (70%), руб.: 280 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия

Объем готовой продукции / год*: 6 700 МВтч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Независимая электростанция 10 МВт

Мощность объекта, ед.: 37 000 кВт/ч в сутки

Окупаемость, лет: 12

Бюджет проекта, руб.: 1 000 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 300 000 000

Средства банка (70%), руб.: 700 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия

Объем готовой продукции / год*: 13 400 МВтч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: ВЭС мощностью до 5 МВт
Мощность объекта, ед.: 5 МВт
Окупаемость, лет: 7
Бюджет проекта, руб.: 250 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 75 000 000
Средства банка (70%), руб.: 175 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия
Объем готовой продукции / год*: До 4,7 МВтч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: ВЭС мощностью до 10 МВт
Мощность объекта, ед.: 10 МВт
Окупаемость, лет: 9
Бюджет проекта, руб.: 500 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 150 000 000
Средства банка (70%), руб.: 350 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия
Объем готовой продукции / год*: До 10 МВтч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: ВЭС мощностью до 25 МВт
Мощность объекта, ед.: 25 МВт
Окупаемость, лет: 12
Бюджет проекта, руб.: 1 200 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 360 000 000
Средства банка (70%), руб.: 840 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия
Объем готовой продукции / год*: До 30 МВтч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Газопоршневая электростанция 1 МВт

Мощность объекта, ед.: 1 МВт электроэнергия

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: 90 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 27 000 000

Средства банка (70%), руб.: 63 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Когенерационная установка 3 МВт

Мощность объекта, ед.: 3 МВт электроэнергия от 3,1 МВт тепло

Окупаемость, лет: 6

Бюджет проекта, руб.: 150 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 45 000 000

Средства банка (70%), руб.: 105 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Электроэнергия, отопление

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Когенерационная установка 5 МВт

Мощность объекта, ед.: 5 МВт электроэнергия от 5,2 МВт тепло

Окупаемость, лет: 7

Бюджет проекта, руб.: 300 000 000

Собственные средства (30%), руб.: 90 000 000

Средства банка (70%), руб.: 210 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Электроэнергия, отопление

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Малая ГЭС мощностью до 1 МВт
Мощность объекта, ед.: от 4 100 кВт ч/сутки
Окупаемость, лет: 8
Бюджет проекта, руб.: 80 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 24 000 000
Средства банка (70%), руб.: 56 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия
Объем готовой продукции / год*: 1 500 МВт ч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Малая ГЭС мощностью до 3 МВт
Мощность объекта, ед.: от 12 100 кВт ч/сутки
Окупаемость, лет: 5-7
Бюджет проекта, руб.: 150 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 45 000 000
Средства банка (70%), руб.: 105 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия
Объем готовой продукции / год*: 4 500 МВт ч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Малая ГЭС мощностью до 6 МВт
Мощность объекта, ед.: от 27 000 кВт ч/сутки
Окупаемость, лет: 10-12
Бюджет проекта, руб.: 300 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 90 000 000
Средства банка (70%), руб.: 210 000 000
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : электроэнергия
Объем готовой продукции / год*: 10 000 МВт ч/год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Малое предприятие по переработке пластмасс

Мощность объекта, ед.: до 4 000 тонн в год

Окупаемость, лет: От 3 лет

Бюджет проекта, руб.: От 50 000 000

Собственные средства (30%), руб.: От 15 000 000

Средства банка (70%), руб.: От 35 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Пленки, ППИ, тара и контейнеры, детали, текстиль, стройтовары, и др.

Объем готовой продукции / год: до 4 000 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Среднее предприятие по переработке пластмасс

Мощность объекта, ед.: До 40 000 тонн в год

Окупаемость, лет: От 3 лет

Бюджет проекта, руб.: От 100 000 000

Собственные средства (30%), руб.: От 30 000 000

Средства банка (70%), руб.: От 70 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Пленки, ППИ, тара и контейнеры, детали, текстиль, стройтовары, и др.

Объем готовой продукции / год: До 40 000 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Производство вторичного пластмасс сырья

Мощность объекта, ед.: до 20 000 тонн в год

Окупаемость, лет: 5

Бюджет проекта, руб.: От 150 000 000

Собственные средства (30%), руб.: От 45 000 000

Средства банка (70%), руб.: От 105 000 000

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Полимерный гранулят/флекса разделенные по составу

Объем готовой продукции / год: 16 000 тонн

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: до 100 т готового удобрения в сутки;
Мощность объекта, ед.: Переработка 200 тонн отходов содержания птицы
Окупаемость, лет: 3
Бюджет проекта, руб.: 200 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 60 000 000
Средства банка (70%), руб.: 140 000 000

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Удобрения для сельского хозяйства и восстановления выбывших с/х земель
Объем готовой продукции / год*: 30 000 тонн



Наименование объекта: до 200 т готового удобрения в сутки;
Мощность объекта, ед.: Переработка 400 тонн отходов содержания птицы
Окупаемость, лет: 4
Бюджет проекта, руб.: 350 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 105 000 000
Средства банка (70%), руб.: 245 000 000

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.


Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Удобрения для сельского хозяйства и восстановления выбывших с/х земель
Объем готовой продукции / год*: 60 000 тонн



Наименование объекта: до 400 т готового удобрения в сутки;
Мощность объекта, ед.: Переработка 800 тонн отходов содержания птицы
Окупаемость, лет: 5
Бюджет проекта, руб.: 500 000 000
Собственные средства (30%), руб.: 150 000 000
Средства банка (70%), руб.: 350 000 000

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Удобрения для сельского хозяйства и восстановления выбывших с/х земель
Объем готовой продукции / год*: 120 000 тонн



Наименование объекта: Малое предприятие по переработке дерева
Мощность объекта, ед.: 39 000 тонн исходного материала
Окупаемость, лет: 4 года
Бюджет проекта, руб.: 150 000 000 рублей
Собственные средства (30%), руб.: 45 000 000 рублей
Средства банка (70%), руб.: 105 000 000 рублей
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Уголь, топливные гранулы (пеллеты)
Объем готовой продукции / год*: 4 000 тонн пеллет в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Модернизация деревообрабатывающего производства
Мощность объекта, ед.: До 195 000 тонн исходного материала
Окупаемость, лет: 4,5-6 лет
Бюджет проекта, руб.: 550 000 000 рублей
Собственные средства (30%), руб.: 165 000 000 рублей
Средства банка (70%), руб.: 385 000 000 рублей
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Уголь, топливные гранулы (пеллеты)
Объем готовой продукции / год*: 20 000 тонн пеллет в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: Завод по производству топливных гранул
Мощность объекта, ед.: До 550 000 тонн исходного материала
Окупаемость, лет: 6-7 лет
Бюджет проекта, руб.: 1 000 000 000 рублей
Собственные средства (30%), руб.: 300 000 000 рублей
Средства банка (70%), руб.: 700 000 000 рублей
Виды готовой продукции,
производимой в рамках проекта : Уголь, топливные гранулы (пеллеты)
Объем готовой продукции / год*: 55 000 тонн пеллет в год

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца
Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: «Ситипорты: освещение и безопасность»

Мощность объекта, ед.: установка 50-60 модулей стандартной комплектации и развертывание единой IoT-платформы управления

Окупаемость: от 3-х лет

Бюджет проекта: 100 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 30 000 000 рублей

Средства банка (70%): 70 000 000 рублей

Стандартная комплектация модуля*: интеллектуальные системы освещение, видеонаблюдение и информирования; тревожная кнопка; метеорологический и экомониторинг; публичная точка доступа Wi-Fi

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: «Ситипорты: зарядная инфраструктура»

Мощность объекта, ед.: установка 250-300 модулей стандартной комплектации и развертывание единой IoT-платформы управления

Окупаемость: от 3-х лет

Бюджет проекта: 750 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 225 000 000 рублей

Средства банка (70%): 525 000 000 рублей

Стандартная комплектация модулей*: зарядные станции для электромобилей, самокатов и мобильных устройств; терминал с голосовым помощником для доступа к экстренным службам, туристическим маршрутам и справочной информации; интеллектуальные системы освещение, видеонаблюдение и информирования; тревожная кнопка; метеорологический и экомониторинг; публичная точка доступа Wi-Fi

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.



Наименование объекта: «Ситипорты: 5G-сети»

Мощность объекта, ед.: установка 350-400 модулей стандартной комплектации и развертывание единой IoT-платформы управления

Окупаемость: от 3-х лет

Бюджет проекта, руб.: 1 500 000 000 рублей

Собственные средства (30%): 450 000 000 рублей

Средства банка (70%): 1 050 000 000 рублей

Стандартная комплектация модуля*: серверные и антенные модули для базовых станций 5G; зарядные станции для электромобилей, самокатов и мобильных устройств; терминал с голосовым помощником для вызова такси, а также доступа к экстренным службам, туристическим маршрутам и справочной информации; интеллектуальные системы освещение, видеонаблюдение и информирования; тревожная кнопка; график движения и местоположение городского транспорта; метеорологический и экомониторинг; публичная точка доступа Wi-Fi

Срок рассмотрения заявки: 3,5
месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП,
субсидирование ставок и др.

*возможно изменение комплектации под требования проекта



Направление деятельности: сельское хозяйство

Окупаемость, лет: 5

Собственные средства инициатора (30%)

Средства банка выделенные по остаточному принципу (70%)

Цели проекта:

- экономия энергопотребления, за счет выявления потерь и оптимизации расходования энергоресурсов без снижения качества готовой продукции;
- снижение издержек путем перехода на цифровые платформы планирования и управления процессами;
- для животноводческих комплексов создание производства биоудобрений для утилизации и рекультивации продукции животноводства;

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.



Направление деятельности: промышленность

Окупаемость, лет: 5

Собственные средства инициатора (30%)


Средства банка выделенные по остаточному принципу (70%)

Цели проекта:

- экономия энергопотребления, за счет выявления потерь и оптимизации расходования энергоресурсов без снижения качества готовой продукции;
- снижение издержек путем перехода на цифровые платформы планирования и управления процессами;
- снижение выбросов или доли CO₂ в готовой продукции;
- создание имиджа «экологичной компании»

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.



Направление деятельности: жилые и офисные здания

Окупаемость, лет: 10

Собственные средства инициатора (30%)

Средства банка выделенные по остаточному принципу (70%)

Цели проекта:

- экономия энергопотребления, за счет выявления потерь и оптимизации расходования энергоресурсов;
- снижение издержек путем перехода на цифровые платформы планирования и управления эксплуатацией здания;
- снижение загрязнения путем включения в схемы рециклинга ТКО;

Срок рассмотрения заявки: 3,5 месяца

Гос.поддержка: гарантия МСП, субсидирование ставок и др.

Алгоритм отбора и работы по «Типовым» проектам Конкурса «Регионы - устойчивое развитие»



Регионы –
устойчивое развитие
Общероссийский национальный конкурс
Организованный комитет

Работа по подбору «типового» проекта для участия в Конкурсе «Регионы – устойчивое развитие»

- 1** Ознакомление с презентационным материалом «типового» проекта (презентация)
- 2** Выбор категории «типового» проекта (малый / средний / крупный) (возможна консультация с куратором «типовых» проектов)
- 3** Заполнение Заявки по проекту с указанием категории «типового» проекта

Работа по проекту

- 1** Предоставление документов по Инициатору проекта
14 дней
- 2** Проверка компании Инициатора проекта на стоп-факторы
Каждый четверг
- 3** Предоставление документов по Проекту
45 дней
- »** Формирование стандартизированного пакета документов для направления в рабочие органы Конкурса для рассмотрения

Работа по «типовому» проекту

- 1** Предоставление документов по Инициатору проекта
14 дней
- 2** Проверка компании Инициатора проекта на стоп-факторы
Каждый четверг
- 3** Согласование и подписание форм документов по «типовому» проекту
14 дней
- »** Формирование стандартизированного пакета документов для направления в рабочие органы Конкурса для рассмотрения

- Более высокий уровень проработки документов по проекту

- Более лояльные индикативные условия финансирования проекта


- Прозрачная структура проверенных контрагентов

Экономия времени до 31 дней

www.infra-konkurs.ru

www.varmsu.ru

Ответственные для взаимодействия по "типовым" проектам:



Дручек Сергей
Васильевич

Первый заместитель
Председателя Правления ВАРМСУ

s.druchek@edinros.ru

+7(910) 512 8271



Соловьева Анастасия
Игоревна

Член Организационного комитета,
куратор инвестиционных проектов

soloveva@infra-konkurs.ru

+7(925) 793 7435




Сидоров Михаил
Сергеевич

Член Организационного комитета,
куратор инвестиционных проектов

sidorov@infra-konkurs.ru

+7(926) 526 2072



Саратовкин Александр
Николаевич

Президент Фонда поддержки
предпринимательства
«Новая экономика»

info@fundneweconomy.ru

+7(926) 979 3853

Графическая схема работы в рамках Регламента по отбору, рассмотрению, подготовки к реализации и реализации инвестиционных проектов с господдержкой / госучастием в Муниципальных образованиях РФ

